CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
		NORTE GAUCHO	MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA	PLANEJAMENTO URBANO		

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA	VISTA GAÚCHA/RS		ASFALTAMENTO

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
			ASFALTAMENTO	

Nº do Evento	Título dos Eventos	Trecho 01	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
			Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																			
1	Administração Local		A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																	
2	TERRAPLENAGEM		2																																																	
3	PAVIMENTAÇÃO COM PMF		4																																																
4	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE		3																																																
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E V		5																																																
6	OBRAS COMPLEMENTARES		1																																																

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05
Parcela	%	0.32%	4.76%	5.78%	78.39%	10.74%
	R$	3.159.89	46.329.98	56.251.91	762.594.90	104.439.88
Acumulado	%	0.32%	5.09%	10.87%	89.26%	100.00%
	R$	3.159.89	49.489.87	105.741.78	868.336.68	972.776.56

VISTA GAÚCHA/RS, 09 de fevereiro de 2022
Local e Data

SANDRO JOSE DE SOUZA TOPOGRAFIA:28932611000197

Assinado de forma digital por SANDRO JOSE DE SOUZA TOPOGRAFIA:28932611000197
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=RS, l=PINHAL, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=20085105000106, ou=presencial, cn=SANDRO JOSE DE SOUZA TOPOGRAFIA:28932611000197
Dados: 2022.02.09 13:01:25 -03'00'

Responsável Técnico: MAYARA MOREIRA I
CREA / CAU: CREA/RS 249114