CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

45 Grau de Sigilo
Cronograma Base para Licitacéo #PUBLICO
PROGRAMA _
TURISMO TURAL E TURISMO- 1 ETAPA
PROPOMNENTE [ ._.ozgo.a -.Ez.o_lo. 1 UF LOCALIDADE | ENDEREGO APELIDO DO EMPREENDIMENTO ;
MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA VISTA GAUCHA RUA AUGUSTO EBERHARDT CENTRO CULTURAL
DATA BASE ﬁ:§ LOCALIDADE DO SINAPI _umuoz_nuoua_.oqm BDI1 _ BDI 2 _ 8013 _ BODI4 _ uc_u\_
8017 _&E Alegre RS 2652%
Valores Totais | Infcio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela § Parcela 8 Parcela 7 Parcela 8
Item Descrigfio das Metas / Macrosservigos RS marii8 abri18 mai/18 jul8 agoi1s seti8
. 13.47% 9,80% 51,18%
. 80.118,
0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulada (RS) 0,00 0,00 0,00 10.041,04
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$ 0,00 0,00 0,00 8.492 91
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (RS 0,00 0,00 0,00 2421133
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulada (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 19.443,23
Parcela (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 100,00%
Acumulado (RS 0,00 11.476,08
| Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R§) 19.840 54
Parcela (%) 80,00% 20,00%
Acumulado (%) 80,00% 100,00%
Acumulado (RS) | 1407400 17.59261
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 19.789,62 24.737,03
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumislada (%) | 0,00%  0.00% 0,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 26.956,32
Parcela (%) 0,00% 70,00% 30,00%
Acumulado (%) 0,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 24.089,05 34.412,93
Parcela (%) 0,00% 0,00% 60,00% 40,00%

27.476 vO08 micro




|

Valores Totais | Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela § Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
N || DN S S (RS) 15101/18 fevi1s mar/8 abr/18 mai18 jun/s juir1g agol18 seti1g
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 60,00% 100,00%
Acumulado (RS) 000 _ 0,00 14,456,53 24.094,21
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulada (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 22.806,29
Parcela (%) 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 30,00% 60,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.823,08 5.646,16 9.410,26
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 20,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 6.075,96 7.594,95
Parcela (%) 20,00% 20,00% 20,00% 40,00%
Acumulada (%) 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 850,26 1.700,53 2.550,79 4.251,32
Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 80,00%
Acumulade (%) 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 594,21 2.971,05
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acurnulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 6.330,39
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 13.213,81
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (RS 0,00 0,00 0,00 0,00 754,90
Parcela (%) | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% -80% 0,00% 100,00%
Acumulado (R§) 0,00 .00, ev 0,00 1.650,75
Local Nome:  Fabiana Pilonetto Nome:
Titulo:  Eng. Cicll Titulo:
29 de margo de 2018 CREAICAL SC 15562-1 CREA/CAL
qﬁ- ART/RRT: ARTIRRT:

27.476 vO08 micro




