|
CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

A Bl Grau de Sigilo
CAIX A SR #PUBLICO
N° OPERAGAO GESTOR PROGRAMA AGAO | MODALIDADE OBJETO _
1041.067-64/2017 _|MCIDADES Planejamento Urbano Conlrato de Repasse Pavimentacdo em vias urbanas
PROPONENTE /| TOMADOR MUNICIPIO / UF __.Oo>_._U>bm / ENDEREGO _.p_um_._uo DO EMPREENDIMENTO _
Prefeitura Municipal de Vista Gaticha \Vista Galcha/RS Rua Natalia Piccinini e Rua Zeferina Rafaelli Pavimentagdo Poliédrica
_u>q> BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI _Umwnmﬁmo DO LOTE _ BDI1 | BDI2 _ BDI 3 _ BDI 4 _ BDI§ _
set-18 Sim Porto Alegre / RS LOTE UNICO 2570%
i . Valores Totais | Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
Beaciiio des Mutos | Mosrnmeprizon RS 00/01/00 fev/oo mar/00 abr/00 mail00 junioo agol00 set/00
; Parcela (%) 17,43% 17,61% 18,03% 17,29% 15,12%

arcela (R

45 0

84,12%

38.313.75

100,00%

Acumulado (%) 97 ,69%
Acumulado (R$) 44,153,111 88.756,11 123.849,63 123.849,63 143.828,36 147.234,83
Pens SR Parcela (%) 60,00% 40,00%
Thak DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS 73.588,51 Acumulado (%) 60,00% 100,00%
Acumulado (R$) 44.153,11 73.588,51
2 Parcela (%) 0,00% 35,00% 65,00%
952 PAVIMENTAGAO 34.102,52 Acumulado (%) 0,00% 35,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 11.935,88 34.102,52
Parcela (%) 0,00% 20,00% 80,00%
1.3. MEIO-FIO E SARJETA 16.158,60 Acumulado (%) 0,00% 20,00% 100,00%
; Acumulado (R$) 0,00 3.231,72 16.158,60
3 Parcela (%) 0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 100,00%
1.4. PASSEIOS 19.978,73 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 000 000 19.978,73
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
12 SINALIZACAO 3.406,47 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 3.406,47

Acumulado (R$)

0,00

Acumulado (%) 0,00% 16,75% £0,20% 100,00%
Acumulado (R$) | 0,00 0,00 10.596,98 32.405,82 50.740,84 63.265,87
Parcela (%) 0,00% 0,00% 40,00% 60,00%
241 PAVIMENTACAO 20.579,10 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 40,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 8.231,64 20.579,10
Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 80,00%
22 MEIO-FIO E SARJETA 11.826,72 Acumuilado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 100,00%
AcumuladoR$) | 0,00 0,00 2.365,34 1182872 =
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 40,00%
2.3, PASSEIOS 30.558,37 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 100,00%
Acumulado (R$) 000 000 0,00 0,00 18.335,02 30.558,37
; . Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
SINALIZACAO 301,68 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

301,68

51,34%

Acumulado (%) % 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 21.996,09 21.996,09 42.845,33
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00%
PAVIMENTAGCAO 14.019,93 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

27.476 vO08 micro




3 : Valores Totais | Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
ftem | Descricho das Metas / Macroesarvicos (RS) 00/01/00 fev/00 mar/00 abri0o mail00 jun/oo julioo ago/0o seti00
L Acumulado (RS) 0,00 000 000 14.019,93
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
3.2 MEIO-FIO E SARJETA 7.976,16 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
[ Acumulado (R$) | 000 000 000 7.976,16 _ —
e s . Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
33 PASSEIOS 20.848,24 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.849.24
) o ﬁ 5
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Titulo: Engenheira Civil
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27.476 vO08 micro
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