A CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
. Ta Cronograma Base para Licitacao _l
N° OPERAGAO _ommqom _vwonm>=> _>9mo / MODALIDADE _Om._mqo
_vxo_uo_._mz«m_. TOMADOR MUNICIPIO / UF __.on>_._u>nm__ ENDEREGO _>_um_._co DO EMPREENDIMENTO
Municipio de Vista Galicha Vista Gatucha/RS Avenida Nove de Maio
_E..; BASE DESON. __.oon_._u.pum DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE _ BDI1 | BDI2 _ BDI uL!
jul-20 Nao Porto Alegre / RS Ampliago da edificacdo d da & terceira idade e artesanato 20,34%
" = Valores Totais | Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7
Descrigao das Metas / Macrosservigos 31/10/20 novi20 dez/20 jan/21 fevi21 mar/21 abri21 mail21
Parcela (%) 16,72% 17,81% 17,04% 16,61% 16,83% 15,00%
9.895,93 10.026,88

Parcela (%)

10.614,75

10.156,73

Acumulado (%)
Acumulado (R$) 6.404,84
Parcela (%) 55,00% 45,00%
Acumulado (%) 55,00% 100,00%
Acumulado (R$) 3.556,36 6.466,11
Parcela (%) 0,00% 65,00% 35,00%
Acumulado (%) 0,00% 65,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 7.705,00 11.853,85
Parcela (%) 20,00% 80,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 1.570,94 7.854,72
Parcela (%) 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 2.954,77
Parcela (%) 0,00% 20,00% 55,00% 25,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 20,00% 75,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.625,72 6.096,44 8.128,58
Parcela (%) 20,00% 80,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 759,37 3.796,84
Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 80,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 100,00%
mulado (RS$) 0,00 6,00 860 1.475,29 1.475,29 7.376.45
Parcela (%) 0,00% 0,00% 30,00% 50,00% 20,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 30,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 1.427,39 3.806,37 4.757,96
Q&R& Mesgs Degp,
Local Nome:  Caroline Maiza Dapper 7/ ~
Titulo: Engenheira Civil
30 de bro de 2020 CREA/CAURS223726
Data ART/RRT: 10950898
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