


CRONOGRAMA FÍSICO

Local: Avenida Nove de Maio
Trecho: Entre a Rua Primeiro de Maio e Estrada
Data: Outubro de 2022



ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 01	MÊS 02	TOTAL
1.0	Limpeza e lavagem da pista	60,00%	40,00%	100,00%
2.0	Pintura de Ligação	60,00%	40,00%	100,00%
3.0	Camada de rolamento PMF - espessura 2,5 cm	60,00%	40,00%	100,00%
4.0	Capa selante	60,00%	40,00%	100,00%
5.0	TOTAL	60,00%	40,00%	100,00%

Claudemir José Locatelli
Prefeito Municipal