



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE TOMADOR  
Município de Vista Gaúcha

APELIDO EMPREENDIMENTO  
CERCAMENTO AGRICULTURAS

DESCRIÇÃO DO LOTE  
Único

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Cercamento de Fazinha Agroindústrias	44.134,26	% Período:	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25
1.1.	INFRAESTRUTURA	11.696,31	% Período:	48,55%	51,45%										
1.2.	FECHAMENTO	32.437,95	% Período:	100,00%											
<b>Total:</b>		<b>R\$ 44.134,26</b>	% Período:	30,00%	70,00%										
Período:			%:	48,55%	51,45%										
Repassar:															
Contrapartida:		21.427,70			22.706,56										
Outros:		-			-										
Investimento:		21.427,70			22.706,56										
%		48,55%			100,00%										
Repassar:		-			-										
Contrapartida:		21.427,70			44.134,26										
Outros:		-			-										
Investimento:		21.427,70			44.134,26										

Vista Gaúcha/RS

Local

quinta-feira, 21 de dezembro de 2023

Data

Responsável Técnico  
Nome: Caroline Matza Dapper  
CREA/CAU: Engenharia Civil - CREA RS223726  
ART/RRT: 12946986